



Bilan de la Tornade du 16 Septembre 2015




TORNADE DU 16 SEPTEMBRE 2015
DÉTAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX D'URGENCE
PAR ORDRE DE FRANCHISSEMENT PAR LA TORNADE

N°	COMMUNE	SITE	RIVIÈRE	JOURS PELLE	MONTANT	TEMPS ÉQUIPE	JOURS AGENTS*	MONTANT	TOTAL
1	CHAPELLE-DES-POTS	l'Étang	Fontenelles	0,5	500 €	1 semaine	35	2 100 €	2 600 €
2	SAINT-BRIS-DES-BOIS	amont	Coran	0	0 €	2 semaines	70	4 200 €	4 200 €
3	VILLARS-LES-BOIS	Popegrain	Baronneau	0,5	500 €	3 jours	21	1 260 €	1 760 €
4	MIGRON	Samson	Dandelot	3	3 000 €	3 semaines	105	6 300 €	9 300 €
5	MIGRON	Marais	Veine Froide	0,5	500 €	4 jours	28	1 680 €	2 180 €
6	COURCERAC/MIGRON	Marais	Antenne & Saudrenne	4	4 000 €	2 semaines	70	4 200 €	8 200 €
7	MONS	Chevallon	Briou	2	2 000 €	2 semaines	70	4 200 €	6 200 €
8	MONS/PRIGNAC	Romefort	Briou	0,5	500 €	1 semaine	35	2 100 €	2 600 €
9	MATHA/THORS	Goulet	Briou	0,5	500 €	3 jours	21	1 260 €	1 760 €
10	SONNAC	Liboreau	Rouzille	0,5	500 €	1 semaine	35	2 100 €	2 600 €
11	SONNAC	amont Liboreau	Rouzille	0,5	500 €	2 semaines	70	4 200 €	4 700 €
12	MASSAC	Fondouce	Briou	1	1 000 €	2 semaines	70	4 200 €	5 200 €
TOTAL				13,5	13 500 €	90 jours (18 semaines)	630	37 800 €	51 300 €

* équivaut à une équipe de 7 agents travaillant 7h par jour

Cet estimatif comprend un traitement en 2 temps des différents sites :

- 1er passage pelle + agents pour le tronçonnage des souches et évacuation du bois en berge
- 2eme passage pour débiter le bois, ébrancher ; brûler, broyer ou évacuer les rémanents pour éviter leur retour dans le lit mineur en cas de crue



Légende

- ★ tornade
- ▭ Bassins Versants
- ▬ Rivieres
- ▭ Communes
- villes

Partenaires

- Commune de Cognac :
 - fourniture d'un broyeur + 2 personnes pendant 4 jours
- Communes de Mons, Migron, Sonnac :
 - Mise à disposition d'un tracteur et d'un agent technique
- Département de Charente-Maritime :
 - fourniture d'un broyeur + 2 personnes pendant 9 jours
- SMICTOM Vals-Aunis
 - fourniture d'un broyeur pendant 8 jours
- Lycée Technique de St Jean :
 - Mise à disposition d'une pelle et de personnel pendant 3 jours

La Chapelle des Pots

Bourru

Temps passé :
1 jour de pelle,
3 jours de tronçonnage/broyage



St Bris des Bois

Coran

Temps passé :
Chantier non réalisé à ce jour



Villars-les-Bois - Popegrain

Baronneau

Temps passé :

0,5 jour de pelle

2 jours de tronçonnage/broyage



Migron – Chez Viaud

Dandelot

Temps passé :
1 jour de pelle
4 jours de tronçonnage/broyage



Courcerac – le Marais

Antenne/Saudrenne

Temps passé :

3 jours de pelle (Lycée de St Jean)

3 jours de tronçonnage/broyage



Mons/Prignac - Romefort

Briou

Temps passé :
2 jours de pelle
5 jours de tronçonnage/broyage



Matha – le Goulet

Briou

Temps passé :

1 jour de pelle

5 jours de tronçonnage/broyage



Sonnac - Liboreau

Rouzille

Temps passé :
0,5 jour de pelle
4 jours de tronçonnage/broyage



Sonnac - route d'Haimps

Rouzille

Temps passé :
0,5 jour de pelle
2 jours de tronçonnage/broyage



Massac - Fondouce

Briou

Temps passé :

1 jour de pelle

6 jours de tronçonnage/broyage

